



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

ที่ นม 97402 / 2559

วันที่ 6 ตุลาคม 2559

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายละเอียด ดังนี้

1. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 59 จากตาราง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 59 องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 243 รายการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีตกลงราคา จำนวน 239 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของจำนวนโครงการ รองลงมาคือ วิธีกรณีพิเศษ จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของจำนวนโครงการ วิธีสอบราคา จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของจำนวนโครงการ และวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของจำนวนโครงการ

จะเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย ส่วนใหญ่ ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา กรณีพิเศษ มีเพียง 2 โครงการ คือ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ซึ่งดำเนินการจัดซื้อเป็นไปตามมติกรม. และมีเหตุผลความจำเป็นที่จะใช้วิธีพิเศษ วิธีสอบราคา จำนวน 1 โครงการ วิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ

2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหันหัวทราย มีจำนวน 15,649,754.41 บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ตกลงราคา มีจำนวนมากที่สุด เป็นจำนวนเงิน 10,456,581.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.81 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา วิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน 3,618,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.12 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี กรณีพิเศษ ตามมติ กรม. เป็นจำนวน 815,172.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.21 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี สอบราคา เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.86 ตามลำดับ

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสมสมทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากตารางจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย มีการจัดทำโครงการโดยจ่ายขาดเงินสะสม กับเงินงบประมาณ จำนวน 15 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 4,854,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.02 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค

หน่วยงานพัสดุกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
2. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ
3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพ ใช้เวลานานเนื่องจากผู้มีอาชีพต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา
4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ต้องใช้ต้องเสียเวลาส่งเรื่องกลับไปจัดทำรายละเอียด
5. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเพื่อทำแผนจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องการใช้พัสดุ แต่เมื่อแผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติใช้แล้วหน่วยงานไม่ใช้ แผนจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลทำรายการดำเนินการไม่ทันต้องกันเงินงบประมาณไว้ เป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

1. หน่วยงานผู้ดำเนินการโครงการ ควรได้เตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีเวลาให้หน่วยงานพัสดุกลางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลาตามระเบียบ/กฎหมายกำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณแล้วมาเร่งรัดในระยเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบ
2. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคน ควรได้เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

4. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น ประเภท, ชนิด, ขนาด, สี, แบบ, จำนวน ๓ ล ๓

5. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/ ผู้ดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด เพื่อการบริหารการพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ และทำให้ไม่ต้องการการเงินการใช้จ่ายงบประมาณ ก็สามารถใช้จ่ายภายในงบประมาณนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สิริมา จันคำวงษ์
(นางสาวสิริมา จันคำวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เกริกพงษ์ จันประทักษ์
(นายเกริกพงษ์ จันประทักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

บุญมี จันคำวงษ์
(นางบุญมี จันคำวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

รายงานสรุป การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ประเภทการ จัดหา	จำนวน โครงการ	วงเงิน งบประมาณ ราคากลาง (บาท)	งบประมาณที่ จัดทำสัญญา	ผลต่าง	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ของ จำนวนเงิน
1	ตกลงราคา	239	10,483,700	10,456,581.97	27,118.03	98.35	66.81
2	e-auction	1	3,618,000	3,618,000	-	0.41	23.12
3	วิธีกรณีพิเศษ	2	902,720	815,172.44	87,547.56	0.83	5.21
4	สอบราคา	1	763,000	760,000	3,000	0.41	4.86
รวม		243	15,767,420	15,649,754.41	117,665.59	100	100

